

ID	Project Name	Client	Start Date	End Date	Status	Phase	Manager	Team Lead	Team Members	Budget	Actual Spend	Variance	Progress %	Quality Score	Risk Level	Compliance	Notes
001	Project Alpha	Client A	2023-01-01	2023-03-31	Completed	Phase 1	John Doe	Jane Smith	Mike Johnson	\$1,000,000	\$950,000	-\$50,000	100%	95%	Low	ISO 9001	Project completed on time and within budget.
002	Project Beta	Client B	2023-02-01	2023-04-30	In Progress	Phase 2	Jane Smith	John Doe	Mike Johnson	\$1,200,000	\$800,000	-\$400,000	65%	88%	Medium	ISO 9001	Minor delays in Phase 2, budget review in progress.
003	Project Gamma	Client C	2023-03-01	2023-05-31	On Hold	Phase 1	Mike Johnson	Jane Smith	John Doe	\$900,000	\$100,000	-\$800,000	10%	75%	High	ISO 9001	Client on hold, project paused until further notice.
004	Project Delta	Client D	2023-04-01	2023-06-30	Planning	Phase 1	John Doe	Jane Smith	Mike Johnson	\$1,100,000	\$50,000	-\$1,050,000	5%	80%	Medium	ISO 9001	Initial planning phase, budget being finalized.
005	Project Epsilon	Client E	2023-05-01	2023-07-31	Completed	Phase 3	Jane Smith	John Doe	Mike Johnson	\$1,300,000	\$1,350,000	+\$50,000	100%	92%	Low	ISO 9001	Project completed with a small budget overrun.
006	Project Zeta	Client F	2023-06-01	2023-08-31	In Progress	Phase 2	Mike Johnson	Jane Smith	John Doe	\$1,400,000	\$900,000	-\$500,000	60%	85%	Medium	ISO 9001	Resource allocation issues in Phase 2.
007	Project Eta	Client G	2023-07-01	2023-09-30	On Hold	Phase 1	John Doe	Jane Smith	Mike Johnson	\$1,500,000	\$200,000	-\$1,300,000	15%	70%	High	ISO 9001	Client on hold, project paused.
008	Project Theta	Client H	2023-08-01	2023-10-31	Planning	Phase 1	Jane Smith	John Doe	Mike Johnson	\$1,600,000	\$80,000	-\$1,520,000	5%	78%	Medium	ISO 9001	Finalizing budget and scope for Phase 1.
009	Project Iota	Client I	2023-09-01	2023-11-30	Completed	Phase 3	Mike Johnson	Jane Smith	John Doe	\$1,700,000	\$1,750,000	+\$50,000	100%	90%	Low	ISO 9001	Project completed with a small budget overrun.
010	Project Kappa	Client J	2023-10-01	2023-12-31	In Progress	Phase 2	John Doe	Jane Smith	Mike Johnson	\$1,800,000	\$1,100,000	-\$700,000	60%	82%	Medium	ISO 9001	Phase 2 progress slower than expected.

Proj	ProjID	ProjName	ProjType	ProjStatus	ProjStart	ProjEnd	ProjBudget	ProjActual	ProjVariance	ProjRisk	ProjComplexity	ProjDependencies	ProjNotes
100	1000000001	Projeto de Infraestrutura	Projeto	Em Andamento	2023-01-01	2023-12-31	1000000000	950000000	50000000	Alto	Complexo	Depende de licitação e aprovações orçamentárias.	Projeto de infraestrutura para modernização de sistemas.
100	1000000002	Projeto de Marketing	Projeto	Concluído	2023-02-15	2023-06-30	50000000	50000000	0	Baixo	Simples	Projeto de marketing para lançamento de novo produto.	Projeto de marketing concluído com sucesso.
100	1000000003	Projeto de Desenvolvimento	Projeto	Em Andamento	2023-03-01	2023-11-30	800000000	700000000	100000000	Médio	Complexo	Projeto de desenvolvimento de software para novos mercados.	Projeto de desenvolvimento em andamento.
100	1000000004	Projeto de Recrutamento	Projeto	Concluído	2023-04-01	2023-08-31	200000000	200000000	0	Baixo	Simples	Projeto de recrutamento para expansão de equipe.	Projeto de recrutamento concluído.
100	1000000005	Projeto de Treinamento	Projeto	Em Andamento	2023-05-01	2023-10-31	300000000	250000000	50000000	Médio	Simples	Projeto de treinamento para capacitação de funcionários.	Projeto de treinamento em andamento.
100	1000000006	Projeto de Logística	Projeto	Concluído	2023-06-01	2023-09-30	400000000	400000000	0	Baixo	Simples	Projeto de logística para otimização de processos.	Projeto de logística concluído.
100	1000000007	Projeto de Segurança	Projeto	Em Andamento	2023-07-01	2023-12-31	600000000	550000000	50000000	Alto	Complexo	Projeto de segurança para proteção de dados e sistemas.	Projeto de segurança em andamento.
100	1000000008	Projeto de Inovação	Projeto	Concluído	2023-08-01	2023-11-30	700000000	700000000	0	Médio	Complexo	Projeto de inovação para desenvolvimento de novas tecnologias.	Projeto de inovação concluído.
100	1000000009	Projeto de Sustentabilidade	Projeto	Em Andamento	2023-09-01	2024-03-31	500000000	400000000	100000000	Médio	Complexo	Projeto de sustentabilidade para redução de impactos ambientais.	Projeto de sustentabilidade em andamento.
100	1000000010	Projeto de Compliance	Projeto	Concluído	2023-10-01	2023-12-31	300000000	300000000	0	Baixo	Simples	Projeto de compliance para conformidade com leis e regulamentos.	Projeto de compliance concluído.
100	1000000011	Projeto de Qualidade	Projeto	Em Andamento	2023-11-01	2024-02-28	400000000	350000000	50000000	Médio	Simples	Projeto de qualidade para melhoria de processos e produtos.	Projeto de qualidade em andamento.
100	1000000012	Projeto de Relacionamento	Projeto	Concluído	2023-12-01	2024-01-31	200000000	200000000	0	Baixo	Simples	Projeto de relacionamento para fortalecimento de parcerias.	Projeto de relacionamento concluído.