

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

REPORTE FINAL 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

Cronograma de acciones y metas

Meta	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
a) Promover la igualdad de género y el rechazo a la violencia contra las mujeres a través de estrategias de comunicación.	Diseño de campaña para la promoción de los derechos de la mujer. Cotización proveedores para artículos promocionales y publicidad.	Entrega de artículos promocionales y trípticos con alcances de la alerta de género.	Entrega de artículos promocionales y trípticos con alcances de la alerta de género.	Inicio de rutas de vallas publicitarias móviles. Entrega de artículos promocionales y trípticos con alcances de la alerta de género.	Finalización de ruta de vallas publicitarias móviles. Entrega de artículos promocionales y trípticos con alcances de la alerta de género.
b) Garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia mediante su adecuada protección.		Proyecto de remodelación de la Unidad de Atención a Víctimas, elaboración de planos de construcción, catálogo de conceptos y planeación para costeo.		Etapa de licitación.	Contrato con proveedor asignado por licitación
c) Crear Unidades de Género que operen en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal.	Instalación de las Unidades de Género Municipales 14 Unidades	Inicio de capacitación a personal de la APM y Unidades de Género 45 personas			

d) Diseñar un programa permanente de operativos en las zonas identificadas por los altos índices de violencias ejercidas en contra de las mujeres y las niñas.	Cotización de proveedores para capacitación de enlaces que conforman la Red de apoyo vecinal.		Inicio de capacitaciones a enlaces de la red de apoyo vecinal. 150 enlaces	Conclusión de capacitaciones a enlaces de la red de apoyo vecinal. 110 enlaces	
--	---	--	--	--	--

Presupuesto ejercido

META	Aprobado	Ejercido	Saldo	Comprometido
A	\$915,000.00	\$914,680.00	\$320.00	\$320.00
B	\$5,314,874.99	\$3,326,091.92	\$1,988,783.07	\$1,988,783.07
C	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00	0.00
D	\$700,000.00	\$689,944.00	\$10,056.00	\$10,056.00
Totales	\$7,229,874.99	\$5,230,715.92	\$1,999,159.07	\$1,999,159.07